

ENS Lyon - Tableau de suivi des FTM
Annexe 2 - Avenant 3 au CP



FTM n°	Indice	Objet	Coût Invest. €HT (Travaux cps honoraires techniques et de montage)	GER Augmentation R2p €HT/annuel à compter du 18/09/2019	GER Augmentation R2m €HT/annuel à compter du 18/09/2019	Maintenance Augmentation R3 €HT/annuel	Assurances Augmentation R4a €HT/annuel	Date début de perception Augmentation R3 €HT/annuel	Financement	Date de signature
001	B	Recalage du calendrier général	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	S/O	S/O	26/01/2017
002	B	Régularisation modifications sans incidence financière	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	S/O	S/O	02/03/2017
003	B	Régularisation modifications avec incidence financière individuelle de moins de 10 000 €HT	36 131,06 €	48,00 €	234,00 €	326,00 €	151,00 €	18/09/2019	Vers. dir.	23/03/2017
004	C	Demande 68 Aménagement salle enseignement UMPA Niv 4 LR7 Bur 7 & 8	9 107,93 €	117,07 €	0,00 €	0,00 €	40,00 €	S/O	Vers. dir.	27/07/2017
005	D	Recalage du calendrier Tranche 8	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	S/O	S/O	27/07/2017
006	A	Demande 72 Dépose groupe électrogène	53 040,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	S/O	Vers. dir.	23/03/2017
007	B	Demandes 127 à 131 Micro-implantation LR7 : +1postex15bur ; -1postex2bur	19 997,83 €	274,63 €	0,00 €	0,00 €	87,00 €	S/O	Vers. dir.	27/07/2017
008	B	Demande 48 Cloison vitrée LR7	18 537,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	81,00 €	S/O	Vers. dir.	27/07/2017
009	A	Suppression table élévatrice salle SING	0,00 €	-169,05 €	0,00 €	-280,00 €	0,00 €	01/01/2018	S/O	27/07/2017
010	F	Demande 04 Laboratoire Huard - Sans climatisation	234 814,80 €	2 636,39 €	0,00 €	1 296,00 €	1 016,00 €	01/07/2018	Vers. dir.	01/12/2017
		Demande 04bis Laboratoire Huard - Climatisation	63 749,17 €	2 144,10 €	0,00 €	1 452,00 €	276,00 €	01/04/2018		
		Demande 04ter Laboratoire Huard - Complément	9 042,00 €	219,70 €	0,00 €	420,00 €	40,00 €	01/01/2019		
011	C	Demande 73 Sorbonnes et compensation salles LE818 - LE719 - LE723	54 758,98 €	604,45 €	255,51 €	702,00 €	237,00 €	01/10/2017	Vers. dir.	01/12/2017
012	C	Demande 74 Sorbonnes et compensation salles LEA46 - LEA54	555 809,89 €	5 520,82 €	1 948,43 €	7 628,44 €	2 403,00 €	01/10/2017	Vers. dir.	19/12/2017
		Demande 74bis Sorbonnes LE - Réseaux gaz	1 782,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	S/O		
013	F	Demande 71bis Installation d'une plateforme élévatrice LR5	63 990,05 €	742,16 €	0,00 €	560,00 €	277,00 €	01/04/2018	Vers. dir.	01/12/2017
014	D	Demande 8QUA Portes automatiques accès GN depuis LR1 et LR2	20 423,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	89,00 €	S/O	Vers. dir.	30/11/2017
		Demande 160 Verrous portes DAS	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44,00 €	S/O		
015	F	Recalage planning - Tranche 8	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	S/O	S/O	20/02/2018
016	B	Demande 155 Stores GN	34 152,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	S/O	Cpt modif	23/11/2017
017	B	Demande 164 Postes de travail local 4.022 N1H LR7	4 063,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18,00 €	S/O	Vers. dir.	25/11/2017
018	C	Demandes 132 à 136 Micro-implantation LR23	11 235,64 €	20,45 €	0,00 €	10,00 €	49,00 €	01/04/2018	Vers. dir.	30/11/2017
019	B	Demande 167 Mobilier M7	290 239,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	S/O	Vers. dir.	01/12/2017
020	C	Demande 3 Conservation des 7 mezzanines LR1	15 971,83 €	267,52 €	0,00 €	53,33 €	70,00 €	01/04/2018	Vers. dir.	01/12/2017
021	B	Demande 140 Laboratoire Palgène	11 561,16 €	92,42 €	0,00 €	60,00 €	50,00 €	01/01/2018	Vers. dir.	01/12/2017
022	C	Demande 137 Reprise CVC local L3 - LR5 1ere série de travaux - hors trappes	20 185,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	88,00 €	S/O	Vers. dir.	01/12/2017
023	C	Demande 98 Adaptation ANTS	191 889,81 €	1 942,32 €	0,00 €	1 365,00 €	830,00 €	01/07/2018	Vers. dir.	01/12/2017
		Demande 98bis Adaptation ANTS - VRV	21 018,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	91,00 €	S/O		
		Demande 98qua Désamiantage	66 260,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	S/O		
024	C	Demande 157 Installation nouveau PSM - Local 016 LR5	16 733,21 €	148,98 €	0,00 €	120,00 €	73,00 €	01/01/2018	Vers. dir.	01/12/2017
025	V2	Demande 69 Transfert des salles Laser / Spectro / Electro	75 140,74 €	944,47 €	0,00 €	570,00 €	325,00 €	01/07/2018	Vers. dir.	04/07/2018
		Demande 69ter Salle Laser	48 738,69 €	1 150,78 €	0,00 €	420,00 €	211,00 €	01/07/2018		
026	B	Demande 91 LR6 - Réorganisation des locaux centraux	8 556,82 €	0,00 €	-753,19 €	-924,00 €	0,00 €	01/07/2018	Vers. dir.	04/07/2018
027	A	Restaurant Universitaire - Etude	148 950,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	S/O	Vers. dir.	01/12/2017
028	B	Petites demandes travaux IDEX 1	28 456,70 €	251,27 €	0,00 €	346,79 €	124,00 €	01/01/2018	Vers. dir.	01/12/2017
029	B	Calage MaD SING et PCS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	S/O	S/O	21/12/2017
030	B	Recalage planning - Tranches 3-4-5	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	S/O	S/O	04/07/2018
031	A	Demande 93 Réseaux FS LR6	41 964,06 €	174,59 €	0,00 €	180,00 €	182,00 €	01/07/2018	Vers. dir.	04/07/2018
032	B	Demande 176 Tour d'escalier LR6	1 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	S/O	Vers. dir.	04/07/2018
033	A	Demande 181 Mise en peinture laboratoire N1 M6	8 980,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39,00 €	S/O	Vers. dir.	04/07/2018
034	B	Demande 163 Soute de neutralisation LR6	34 764,64 €	163,44 €	0,00 €	0,00 €	151,00 €	S/O	Cpt modif	04/07/2018
035	C	Demandes 141 à 153, 160 à 162 Micro-implantation LR6	135 168,62 €	192,27 €	1 581,55 €	1 370,00 €	585,00 €	01/07/2018	Vers. dir.	05/11/2018
036	A	Demande 157bis (complément FTM 24) Asservissement extracteur PSM - Local 016 LR5	814,78 €	16,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	S/O	Vers. dir.	22/11/2018
		Demande 171 Contrôle d'accès bureau salle SING	534,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	S/O		
		Demande 174 Climatisation LR1	3 078,75 €	137,70 €	0,00 €	60,00 €	14,00 €	18/09/2019		
		Demande 175bis Prééquipement portes	2 320,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	S/O		
		Demande 178 Ajout luminaire LR1	6 780,00 €	267,29 €	0,00 €	102,25 €	30,00 €	18/09/2019		
Demande 182 Ajout prises PC et RJ PHY M1 NO	7 191,06 €	57,16 €	0,00 €	0,00 €	32,00 €	S/O				
037	E	Demande 196 - Sous-station M6 bâti Demande 200 - Raccordement chauffage sous-station M6 Demande 200bis - Remplacement pompe M6	58 254,87 €	192,53 €	0,00 €	-290,00 €	0,00 €	01/01/2019	Cpt modif	09/05/2019
038	B	Demandes 154 et 165 Aménagement laboratoire Albarède LE807 LE731	36 635,98 €	1 137,52 €	0,00 €	1 124,00 €	159,00 €	01/07/2018	Vers. dir.	25/07/2018
039	B	Demande 177 Stores Bureau 179 LR1	918,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	S/O	Cpt modif	24/07/2018
040	B	Demande 159 Laboratoire Padua Gomez	206 188,50 €	2 230,71 €	1 769,36 €	2 184,00 €	892,00 €	01/10/2018	Vers. dir.	22/11/2018
		Demande 159bis Laboratoire Padua Gomez - Ajout blocs PC	2 209,49 €	16,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	S/O		
		Demande 159ter Laboratoire Padua Gomez - Ajout tiges sorbonnes	4 948,06 €	0,00 €	43,33 €	0,00 €	0,00 €	S/O		
041	B	Demande 139 Aménagements cytométrie et génétique - SS LR5	97 676,41 €	949,68 €	43,47 €	574,00 €	423,00 €	01/10/2018	Vers. dir.	22/11/2018
		Demande 139bis Cytométrie LR5 - Ajout paillasse	29 313,34 €	171,98 €	225,50 €	310,00 €	0,00 €	01/10/2018		
042	E	Substitution EDN - M1 M5 MLE et cahier des évolutions 1	17 733,71 €	3 364,48 €	0,00 €	632,00 €	77,00 €	01/01/2019	Cpt modif	09/05/2019
043	A	Petites demandes travaux IDEX 2	15 014,32 €	328,41 €	0,00 €	71,71 €	64,91 €	01/10/2018	Vers. dir.	26/07/2018
044	A	Demande 123 Laboratoires et bureaux incubateur LR6 Facturation ES - Modification abandonnée	6 850,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	S/O	Vers. dir.	26/07/2018

FTM n°	Indice	Objet	Coût Invest. €HT (Travaux cps honoraires techniques et de montage)	GER Augmentation R2p €HT/annuel à compter du 18/09/2019	GER Augmentation R2m €HT/annuel à compter du 18/09/2019	Maintenance Augmentation R3 €HT/annuel	Assurances Augmentation R4a €HT/annuel	Date début de perception Augmentation R3 €HT/annuel	Financement	Date de signature
045	A	Demande 71ter Autoclave maison du courrier	53 492,56 €	398,09 €	0,00 €	380,00 €	232,00 €	01/01/2019	Vers. dir.	22/11/2018
046	A	Demande 190 Coffret GE secours salle SING Facturation ES - Modification abandonnée	2 100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	S/O	Vers. dir.	22/11/2018
047	A	Demande 163bis Soute de neutralisation LR2-LR3-LR4	31 367,54 €	221,42 €	0,00 €	0,00 €	136,00 €	S/O	Cpt modif	15/05/2019
48-A	B	Petites demandes travaux IDEX 3	56 018,15 €	805,04 €	3,11 €	120,00 €	42,76 €	01/10/2018	Vers. dir.	22/11/2018
48-B	A	Liste tableau de suivi établi UDL-ENS-IDEX								16/05/2019
049	A	Demande 187 Retour micro-implantation M2 Physique	41 355,91 €	505,00 €	18,95 €	-332,00 €	179,00 €	01/01/2019	Vers. dir.	22/11/2018
50-A	B	Demande 188 Retour micro-implantation M3 RDP	21 449,98 €	59,43 €	82,91 €	-100,00 €	93,00 €	01/10/2018	Vers. dir.	22/11/2018
50-B	A	Demande 188bis Retour micro-implantation M3 RDP - Ajout Meubles hauts	4 443,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	S/O		16/05/2019
51-A	A	Demande 194 - Local imprimante 3D M1 021	72 977,61 €	213,61 €	0,00 €	120,00 €	316,00 €	01/04/2019	Vers. dir.	22/11/2018
51-B	A	Demande 194bis - Ajout AC								16/05/2019
52-A	A	Demande 198 Salle laser LBMC - Partiel Démol	1 710,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	S/O		
52-B	B	Demande 198bis Salle laser LBMC	10 762,24 €	316,66 €	0,00 €	0,00 €	47,00 €	S/O	Vers. dir.	22/11/2018
		Demande 198ter Salle laser LBMC - Compléments	1 339,23 €	12,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	S/O		16/05/2019
53-A	A	Demande 199 Micro-implantation M4 RDC	59 821,62 €	61,50 €	310,16 €	-372,00 €	259,00 €	01/04/2019	Vers. dir.	22/11/2018
53-B	A									16/05/2019
54-A	A	Demande 201 Prises RJ sup. laboratoire P3	956,05 €	5,07 €	0,00 €	0,00 €	5,00 €	S/O		
54-B	A	Demande 202 Alarme SSI visuelle M5 SO 009	482,35 €	7,40 €	0,00 €	0,00 €	3,00 €	S/O		
		Demande 209 Création inverseur chambre de culture	24 304,12 €	494,38 €	0,00 €	560,00 €	106,00 €	18/09/2019	Vers. dir.	22/11/2018
		Demande 211 Alame SSI visuelle M5 SS	621,13 €	7,41 €	0,00 €	0,00 €	3,00 €	S/O		16/05/2019
		Demande 212 Ajout prises RJ M5 RDC NE	1 204,05 €	7,35 €	0,00 €	0,00 €	6,00 €	S/O		
055	A	Demande 204 Palans salles Plasma et Perpet M2	14 034,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	61,00 €	S/O	Vers. dir.	22/11/2018
56-A	A	Demande 207 Bras motorisé M3 et M4	5 500,00 €	95,30 €	0,00 €	0,00 €	24,00 €	S/O	Vers. dir.	22/11/2018
56-B	A									16/05/2019
057	B	Demande 206 Ajout paillasse centrale labo M6 156	2 112,01 €	8,65 €	55,58 €	60,00 €	10,00 €	01/10/2018	Cpt modif	16/05/2019
58-A	A	Demande 184b Aménagements Salle convivialité N1 M1	21 188,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	92,00 €	S/O	Vers. dir.	22/11/2018
58-B	A									16/05/2019
59-A	A	Demande 213 Vannes isolement gaz laboratoires M2	2 859,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13,00 €	S/O	Vers. dir.	22/11/2018
59-B	A									16/05/2019
060	A	Recalage calendrier - Tranches 5-6-7	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	S/O	S/O	16/05/2019
061	A	Report de réserves mineures en Tranche 8	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	S/O	S/O	10/12/2018
062	A	Report de réserves mineures en Tranche 8 avec MAD anticipée au 30/04/19	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	S/O	S/O	10/12/2018
063	A	Report de réserves mineures en Tranche 8 avec MAD anticipée au 31/01/19	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	S/O	S/O	10/12/2018
064	A	Report de réserves mineures en Tranche 8 avec MAD anticipée au 12/07/19 et prolongation au 12/07/19 du report des réserves mineures identifiées en FTM062 et non levées au 30/04	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	S/O	S/O	16/05/2019
065	A	Report de réserves mineures en Tranche 8	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	S/O	S/O	16/05/2019
066	A	Equipements techniques identifiés en Tranche 8 avec MAD anticipée au 12/07/19	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	S/O	S/O	16/05/2019
TOTAL			3 293 281,48 €	29 576,65 €	5 818,67 €	20 879,52 €	10 946,67 €			